

Final Sunum Hazırlığı

Sunum İçerik Planı, Görsel Materyaller ve Prova Takvimi

Proje Yönetim Ofisi
Akıllı Tarım Yönetim Sistemi

Mayıs 2025

1 Yönetici Özeti

Bu belge, Akıllı Tarım Yönetim Sistemi projesinin final sunumuna yönelik hazırlık planını kapsamaktadır. 11 slaytlık 45 dakikalık sunum; sistem mimarisi, ML model sonuçları, canlı demo ve proje KPI'larını paydaşlara aktarmak üzere yapılandırılmıştır.

Hedef kitle olarak teknik ekip, proje sponsorları, tarım bakanlığı temsilcileri ve yatırımcılar belirlenmiştir. Sunum teknik derinliği ile yönetici özeti dengesini gözeterek şekilde iki katmanlı (teknik + yönetici) yapıda tasarlanmıştır.

2 Sunum İçerik Planı ve Slayt Dağılımı

Toplam 45 dakikalık sunum 11 slayda bölünmüştür. Her slayt için içerik, görsel materyal türü ve konuşma süresi aşağıda planlanmıştır.

No	Bölüm	İçerik	Görsel Materyal	Süre
1	Kapak	Proje adı, ekip, tarih, proje logosu ve kısa slogan	Özel tasarım kapak görseli	1 dk
2	Proje Özeti	Problem tanımı, hedefler, kapsam ve paydaş haritası	İnfografik – 4 ana hedef	3 dk
3	Sistem Mimarisi	IoT → Django → ML → Dashboard akış diyagramı	Mimari akış şeması (renkli)	4 dk
4	Veri ve Analiz	Sensör verileri, özellik mühendisliği, model sonuçları	Grafik: sensör trend, korelasyon matrisi	5 dk

No	Bölüm	İçerik	Görsel Materyal	Süre
5	ML Model-leri	XGBoost, Prophet, Isolation Forest performans karşılaştırması	Çubuk grafik: F1/R ² skorları	5 dk
6	Model Validasyonu	CV sonuçları, overfitting analizi, genelleme yeteneği	Burndown ve scatter plot	4 dk
7	Entegrasyon	API mimarisi, CI/CD pipeline, deployment adımları	Sistem entegrasyon diyagramı	4 dk
8	Demo	Canlı dashboard gösterimi, gerçek zamanlı sensör verisi	Ekran kaydı veya canlı demo	5 dk
9	Sonuçlar ve KPI	Proje KPI'ları, gerçekleşen vs hedef karşılaştırması	Tablo ve gauge chart	4 dk
10	Sonraki Adımlar	Kısa/orta/uzun vadeli yol haritası ve açık konular	Zaman çizelgesi (roadmap)	3 dk
11	Soru-Cevap	Sorular için açık oturum, iletişim bilgileri	Ekip fotoğrafları ve iletişim	7 dk

3 Görsel Materyal Listesi

Sunumda kullanılacak görsel materyaller, üretim araçları ve hazırlık durumu aşağıda özetlenmektedir.

Görsel Materyal	Tür	Araç / Kaynak	Slayt	Durum
Sistem Mimarisi Diyagramı	Akış şeması	Draw.io / Lucidchart – PNG dışa aktarım	Slayt 3	Hazır
Sensör Trend Grafikleri	Çizgi grafik	Plotly – 7 günlük nem, sıcaklık, pH verisi	Slayt 4	Hazır
Korelasyon Matrisi	Isı haritası	Seaborn heatmap – özellik korelasyon matrisi	Slayt 4	Hazır

Görsel Materyal	Tür	Araç / Kaynak	Slayt	Durum
Model Performans Karşılaştırması	Çubuk grafik	Matplotlib grouped bar – $F1/R^2$ karşılaştırması	Slayt 5	Hazır
CV Sonuç Dağılımı	Box plot	Plotly boxplot – fold bazında skor dağılımı	Slayt 6	Hazır
Tarla Sensör Haritası	Coğrafi harita	Folium heatmap – GPS koordinatlı sensör yoğunluğu	Slayt 8	Hazır
KPI Gösterge Paneli	Gauge ve tablo	Plotly gauge chart – hedef vs gerçekleştir	Slayt 9	Üretimde
Proje Yol Haritası	Gantt / timeline	Mermaid.js timeline – sprint ve milestone görünümü	Slayt 10	Taslak

3.1 Tasarım Standartları

- **Renk paleti:** Birincil #2C3E6B (lacivert), vurgu #1A7A4A (yeşil), uyarı #D97706 (turuncu), hata #DC2626 (kırmızı).
- **Tipografi:** Başlıklar Montserrat Bold 28pt, gövde metin Inter Regular 18pt, kod blokları JetBrains Mono 14pt.
- **Grafik boyutu:** Tüm görseller 1920x1080 (16:9) çözünürlükte PNG olarak dışa aktarılacak.
- **Animasyon:** Slayt geçişleri yalnızca Fade (0.3 sn); içerik animasyonu sadece kilit veri noktalarında kullanılacak.

4 Proje KPI Sonuçları

Sunumun 9. slaytında gösterilecek KPI tablosu; başlangıç baseline, hedef ve gerçekleşen değerleri karşılaştırmaktadır. 7 KPI'dan 6'sı hedefi aşmıştır.

KPI Göstergesi	Başlangıç	Hedef	Gerçekleşen	Sonuç
Sulama kararı doğruluğu (F1)	0.72	0.90	0.893	Yakın
Mahsul verim tahmini (R^2)	0.61	0.85	0.871	Aşıldı
Anomali tespit hassasiyeti (F1)	0.55	0.80	0.812	Aşıldı
API yanıt süresi P95 (ms)	420 ms	< 200 ms	147 ms	Aşıldı
Sensör veri kalitesi (%)	%78	> %95	%96.4	Aşıldı
Sprint tamamlanma oranı (%)	%70	> %85	%91	Aşıldı
Su tüketimi tasarrufu (%)	Baseline	> %20	%23.7	Aşıldı

4.1 Öne Çıkan Başarılar

- Su tüketimi tasarrufu %23.7 ile hedefin %18.5 üzerinde gerçekleşti; yıllık 340 ton su tasarrufu sağlandı.
- API yanıt süresi 147 ms ile 200 ms hedefinin %26.5 altında kaldı; sistem kapasitesinin 3x üzerinde yük taşıyabildi.
- Sensör veri kalitesi %96.4 ile %95 hedefini geçti; IoT veri pipeline güvenilirliği doğrulandı.

5 Sunum Hazırlık Takvimi

Sunum gününe kadar 7 günlük hazırlık planı aşağıdaki adımları kapsamaktadır.

Gün	Aktivite	Detay	Sorumlu	Durum
Gün 1	İçerik taslağı	Slayt iskeletinin oluşturulması, içerik dağılımı onayı	PM + Tüm Ekip	Tamamlandı
Gün 2	Görsel üretilimi	Grafik, diyagram ve haritaların hazırlanması	AI + Backend	Devam Ediyor

Gün	Aktivite	Detay	Sorumlu	Durum
Gün 3	Slayt tasarımı	PowerPoint şablonu, renk paleti, tipografi standartları	UX Tasarımcı	Planlandı
Gün 4	Demo hazırlığı	Canlı demo senaryosu, yedek ekran kaydı hazırlığı	DevOps + PM	Planlandı
Gün 5	Prova	Tam prova (45 dk), süre kontrolü, geri bildirim turu	Tüm Ekip	Planlandı
Gün 6	Final revizyonu	Prova geri bildirimleri uygulanır, teknik kontrol	PM	Planlandı
Gün 7	Sunum günü	Ekipman testi, yedek laptop, online katılım bağlantısı	Tüm Ekip	Planlandı

5.1 Prova Checklist

- Slayt geçişleri ve animasyonlar doğru sırada çalışıyor mu?
- Canlı demo ortamı (staging) hazır ve internet bağlantısından bağımsız çalışabiliyor mu?
- Yedek ekran kaydı (MP4) ve yedek PDF sunum hazırlandı mı?
- Her konuşmacı kendi slayt bölümü için süre limitine uyuyor mu?
- Soru-Cevap oturumu için olası zor sorular ve yanıtları hazırlandı mı?

6 Sonraki Adımlar – Proje Yol Haritası

Sunumun son slaytında aktarılacak kısa/orta/uzun vadeli yol haritası aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır.

Dönem	Zaman Çerçevesi	Hedefler	Başarı Kriteri
Kısa Vade	0–3 Ay	LSTM modeli iyileştirmesi, SVM yerine XGBoost tabanlı hastalık tespiti, mobil uygulama beta yayını	$F1 > 0.85$, 50 beta kullanıcı
Orta Vade	3–9 Ay	Çoklu arazi desteği, federe öğrenme altyapısı, hava durumu API genişletmesi	10 arazi, %95 doğruluk

Dönem	Zaman Çerçevesi	Hedefler	Başarı Kriteri
Uzun Vade	9–18 Ay	Drone görüntü entegrasyonu, karbon ayak izi modülü, ulusal ölçek pilot	Ulusal tarım bayonluğu ortaklığı

7 Sunum Lojistiği ve Teknik Hazırlık

Kategori	Gereksinim	Sorumlu / Not
Donanım	Projeksiyon ve yedek HDMI adaptör (USB-C, mini DP)	PM – donanım 1 gün önce test edilir
Yazılım	PowerPoint 2021+, Chrome (demo), VS Code (canlı kod)	DevOps – tüm yazılımlar sunum laptopuna kurulu
Ağ	Fiber bağlantı ve 4G yedek hotspot; VPN kapalı tutulmalı	DevOps – demo ortamı offline modda da çalışır
Kayıt	OBS Studio ile sunum kaydı (1080p, AAC ses)	PM – kayıt paydaşlara sonradan paylaşılacak
Online Katılım	Zoom/Teams bağlantısı, ekran paylaşımı testi	PM – 30 dk önce bağlantı testi yapılır

Bu belge Proje Yönetim Ofisi tarafından hazırlanmıştır. — Akıllı Tarım Yönetim Sistemi / Versiyon 1.0 / Mayıs 2025